
平成２６年度東広島市市民協働のまちづくり活動応援補助金事業  
中間報告【4月～9月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月・日（曜日） 会 議・活動団体等 
参加

人数 
活 動 内 容 

4月 5日（土） 三役・事務局会議  事業採択を受けて、今後の運営について話し合う 

4月 10日（木） 有志  堤のシートの際へ除草剤を散布する 

4月 17日（木） 実行委員会  ・大沢田池周辺公園化事業に向けて、環境・景観部

会を中心に実行委員会を立ち上げる。 

・今後の運営について話し合う。 

4月 27日（日） 総会  評議員に公園化事業について説明する。 

4月 27日（日） 第 1 回環境・景観部

会開催 

 事業採択を受けて、今後の運営について話し合う。 

1回目の環境整備について話し合う。 

5月 10日（土） 金本造園・三役・有

志 

 医療センター側から遊歩道へ真砂土を入れる。 

大沢田池県道 486号線脇の桜の下草刈りをする。 

5月 11日（日） 第 1回 環境整備 120

名 

大沢田池周辺の草刈りと堤の法面の芝桜の補植を行

う。 

遊歩道の整備を行う。 

大沢田池周辺公園化事業 
平岩住民自治協議会 

 

当地域は、寺家新駅（仮称）の新設を控え、人口が増加傾向にあり、新旧住民が混在し

ており、若年層が増加している一方で、独居高齢者も多い。また、東広島市医療センター

をはじめ、医療・福祉施設も多いが、住民にとって身近な憩いの場、集いの場が少なく、

交流も多いとは言えない。 

自治協が設立したものの、寺家地域と米満地域の交流を妨げる壁は大きく、今後の活動に

も不安を残している。 

そこで、平岩まちづくり協議会の頃より、地域を上げて行ってきた活動の一つで、当地

域の中心となる大沢田池周辺の環境・景観を整備し、既存の公園と一体化した自然公園と

することによって、地域住民・病院の患者・施設の入所者等の憩いの場・交流の場・にぎ

わい創出の場をめざす。 

  

活動の重要性と目的 

会議・活動等 



6月 11日（水） 第 2 回環境・景観部

会開催 

 事業採択を受けて、今後の運営について話し合う。 

２回目の環境整備について話し合う。 

6月 22日（日） 有志  芝桜が着かず、枯れてしまった箇所へ芝桜の補植を

する。 

7月 5日（土） 実行委員会  今後の事業への取り組みについて話し合う。 

7月 20日（日） 第 2回 環境整備 60名 大沢田池周辺の草取り・草刈り 

7月 27日（日） 上家寺家コミュニテ

ィの会 

30名 大沢田公園の草取り・草刈り 

9月 3日（日） 広賀園  大沢田公園の草取り・草刈り 

9月 28日（日） 第 3回 環境整備 60名 大沢田池周辺の草取り・草刈り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

活動のようす 

5月 11日（日）、大沢田池堤の芝桜の補植

や草刈り・草取りを行いました。さらに東広

島医療センター側からマサ土を 10m ほど入

れ、遊歩道の整備をしました。 

当日は、平岩小学校の児童・保護者・先生・

地域の皆さん 120 余名の方々が参加してく

ださり、池周辺がきれいになりました。 

 

 

5 月 10 日（土）、有志により、医療センタ

ー側から遊歩道へ真砂土を入れました。 

大沢田池県道 486号線脇の桜の下草刈りを

しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 20 日（日）、台風の影響で 1 週間延期に

なりましたが、大沢田池堤の芝桜の補植や草刈

り・草取りを行いました。また遊歩道の整備を

しました。 

 

 

9月 28日（日）、大沢田池堤の芝桜の補植

や草刈り・草取りを行いました。堤の草も

繁茂し、歩きにくい状態でしたが小学生た

ちが保護者の方と一緒に参加してくれた

り、スポーツ少年団の練習の間を縫って作

業を行ってくれたりと地域の皆さんの協力

を得ることができました。遊歩道の整備を

しました。 

 

 

6月 22日（日）、有志により、

芝桜が着かず、枯れてしまった

箇所へ芝桜の補植をしました。 

 

 

引き続き、大沢田池の堤・斜面の整備を行い、併せて大沢田公園の整備を行

っていきます。 

今後の予定 


