

平成26年度東広島市市民協働のまちづくり活動応援補助金事業中間報告

高屋東小学校区住民協議会

1 活動テーマ

高屋東小学校区防災マップ・防災プラン作成活動『スマイル』



2 目的

マイ防災マップ・マイ防災プランの作成活動により、地域住民の防災意識の向上と、地域住民による自主避難機能の向上を図る体制を構築する。併せて、助け合いの精神を涵養する。

3 活動報告（4月～9月末）

4月17日 役員会

補助金交付決定通知の報告，防災マップ・防災プラン作成活動「スマイル」プランについて検討する。

4月26日 理事・役員会

マイ防災マップ・マイ防災プラン作成活動「スマイル」について説明する。（プレゼンテーション）

5月12日 役員会

スマイル推進体制協議。プロジェクトチーム編成を決定，及び当面の取り組み計画について打合せする。

5月15日 総会

防災マップ・防災プラン作成活動「スマイル」プランの推進体制・活動内容・日程計画等について説明し承認される。各部会ごとにスマイルの取り組みについて協議する。



5月20日 地区内視察

自治協議会役員による，地区内状況視察を実施する。

(危険箇所・各地区集会所の立地等の確認)。



6月1日 広報

広報紙「笑顔でがんす」5号にて「スマイル」プランについて地区民にお知らせし，協力を依頼する。

6月5日 鉢植え教室

鉢植え教室を開催し，レトニアの草花の寄せ植え鉢をつくる。

6月6日 要援護者宅訪問

民生委員及び自治協議会役員が，鉢植え教室で作成した花の寄せ植え鉢を持って要援護者宅を訪問，援護内容について確認等を行う。



6月19日 役員会

スマイルの取り組みについて協議する。

7月8日 地域代表部会

「スマイル」プラン実施計画について確認，協議する。

7月10日 防災部会

「スマイル」プラン実施計画について確認，協議する。

7月11日 備品購入

備品格納庫（倉庫）1基を購入し、
地域センターに設置する。

車椅子2台、支援リヤカー2台、
アンプ1台、マイク1本購入する。



7月17日 役員会

防災マップ作成に係るアンケート調査の実施を決定する。

8月1日 広報

広報紙「笑顔でがんす」6号にて、「スマイル」プラン活動のためのアンケート調査
についてお知らせし、協力を依頼する。

8月初旬 アンケート調査実施

高屋東小学校区全世帯に対し、スマイルプランアンケート調査を実施する。
地区代表において、8月17日までにアンケート回収。

イ 周りの土地より低く浸水し易い箇所
()

ウ 岩や石が落ちてきやすい箇所
()

エ 山から水が流れ込んでくる箇所
()

オ 街灯が無く夜間、真っ暗な箇所
()

カ その他、気になる箇所
()

3 避難行動は、自分（または家族）だけで大丈夫ですか。
(大丈夫 いいえ)

4 自主避難の方法について、家族（または自分）で具体的な行動計画を立て
ていますか。
(はい いいえ)

5 自主避難の目安として、考えていることがありますか、あれば記してくだ
さい。（例：参道の谷からの水に濁りが出たとき、裏の山の山鳴りが聞
こえたときなど）

()

6 聞き伝え知っている防災上の知恵や、昔あった災害のことなど記してくだ
さい。

()

7 近くに豪雨等で決潰が心配されるため池がありますか、あれば記してくだ
さい。
()

ご協力ありがとうございました。

8月21日 役員会

マイ防災マップ作成のこれからの実施要項について協議する。

8月31日 理事・役員 of 全体会議

スマイルプラン実施要項の確認に続いて、各地区ごとにアンケート調査の内容を基図に書き込み、その後まち歩き of 打合せなどを行う。



9月 まち歩き

作成した防災マップにより、各地区ごとにまち歩きを実施、現地確認・調査を行う。



白市地区

9月13日実施



今後の予定

- 1 1月末 防災マップ（手づくり版）完成
- 1 1月13日 第2回寄せ植え教室
- 1 1月14日 要援護者訪問
- 1 2月～2月 マイ防災プランづくり検討
- 2月 マイ防災マップ印刷・全戸配布
- 3月 避難訓練実施